

N° int.	Anno aggiudicazione	OGGETTO dell'AFFIDAMENTO	Modalità di SCELTA contraente	Termine contrattuale di ultimazione (giorni)	Giorni Proroga	Termine contrattuale di ultimazione comprese proroghe (giorni)	IMPORTO di AGGIUDICAZIONE (IVA e oneri prev. ESCLUSI)	n° varianti	Importo Varianti	Totale contrattuale a seguito variante	INVITATI / PARTECIPANTI	AFFIDATARIO	Tipologia (Lavori /Servizi / Forniture)	NOTE
1407	2015	Prog. 1407 - Banchina YPB Rosetti Marino S.p.a - Manutenzione straordinaria diaframma impermeabile Agjudicazione definitiva a seguito di espletamento di procedura aperta	01-PROCEDURA APERTA	60	90	150	€ 345.394,69	1	€ 62.765,66	€ 408.160,35	15	C.G.X. Costruzioni Generali Xodo	LAVORI	concluso
1408	2016	Prog. 1408 - Accordo Quadro per la gestione e la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione, degli impianti elettrici, apparati elettronici e di trasmissione dati sul porto di Ravenna - Approvazione progetto e modalità di affidamento	01-PROCEDURA APERTA	1460		1460	€ 7.026.402,45			€ 7.026.402,45	5	CEIR Soc. Cons. Coop	SERVIZI E LAVORI	in corso
1413	2017	Demolizione dente TCR	01-PROCEDURA APERTA	150	181	331	€ 689.519,96	1	€ 131.927,80	€ 821.447,76	45	r.t.i. con capogruppo: Consorzio Stabile C.S.I. Consorzio Servizi Integrati, Soc. Consortile a r.l. Mandante: Consorzio Trasporti Riviera Soc. Coop. S.p.a.	LAVORI	in corso
1502	2017	Prog. 1502 - Ripristino della protezione di sponda in sinistra Candiano tra zona San Vitale e via Cimitero - Approvazione progetto esecutivo e modalità di affidamento.	01-PROCEDURA APERTA	112	85	197	€ 893.201,56			€ 893.201,56	25	Pasqual Zemiro Srl	LAVORI	Concluso Penale per ritardata esecuzione
1610	2017	Concessione e servizio di pulizia delle aree comuni e manutenzione delle aree verdi nel pubblico demanio marittimo del porto canale di Ravenna nonché nelle aree in gestione all'Autorità Portuale di Ravenna per gli esercizi 2016/2020	01-PROCEDURA APERTA	1460		1460	€ 910.097,65			€ 910.097,65	3	INTERGEOS SRL	SERVIZI	in corso
1619	2017	Gestione e manutenzione delle aree demaniali marittime del porto canale di Ravenna nonché delle aree di proprietà e in uso all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale - Quadriennio 2017/2021	01-PROCEDURA APERTA	1460		1460	€ 3.810.329,42			€ 3.810.329,42	2	CONSORZIO CIRO MENOTTI Scpa	LAVORI	in corso
1704	2017	Riparazione banchina c.d. Eurodocks	01-PROCEDURA APERTA	180	255	435	€ 1.164.530,31	1	€ 317.001,62	€ 1.481.531,93	12	Consorzio Nazionale Coop di produzione e Lavoro Ciro Menotti S.c.p.a.	LAVORI	in corso
1706	2017	Servizio di supporto giuridico amministrativo al R.U.P. in materia urbanistica, espropriativa, ambientale, trasportistica e del diritto della navigazione nell'ambito del progetto "Hub Portuale di Ravenna - Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in Penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione al P.R.P. vigente 2007"	01-PROCEDURA APERTA	365		365	€ 92.708,12			€ 92.708,12	1	Studio Legale Zunarelli e Associati	SERVIZI	concluso
1728	2017	Incarico tecnico per l'espletamento delle attività connesse alla caratterizzazione dei fondali e gestione dei sedimenti materiali dragati	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	150		150	€ 60.372,50	1	€ 30.062,45	€ 90.434,95	5	Società di ingegneria Zoppellari & Associati S.r.l.	SERVIZI	in corso
1117	2018	Rifacimento delle bricole di accosto presso pontili PIR in Darsena Baiona	01-PROCEDURA APERTA	168		168	€ 2.594.549,37			€ 2.594.549,37	7	R.T.I. con capogruppo Rossi Renzo Costruzioni Srl e mandanti STONE SOC. COOP. + Costruzioni Generali XODO	LAVORI	Aggiudicato
1716	2018	Servizio di aggiornamento della caratterizzazione dei fondali dei Canali Candiano e Baiona	01-PROCEDURA APERTA	100	15	115	€ 535.591,48			€ 535.591,48	7	RTI con capogruppo AMBIENTE spa e mandante LABROMARE SRL	SERVIZI	in corso
1810	2018	Gestione provvisoria del ponte mobile per l'attraversamento sul canale candiano	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	365		365	€ 174.190,00			€ 174.190,00	1	AZIMUT S.p.A.	SERVIZI	in corso
1811	2018	Servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei segnalamenti marittimi nel porto di Ravenna - annualità 2018/2019	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	365		365	€ 36.900,00			€ 36.900,00	tutti GLI ISCRITTI ALLA CATEGORIA servizi di manutenzione di attrezzature portuali	E.CO.TEC. S.R.L.	SERVIZI	concluso
1918	2019	Servizio di manutenzione ordinaria/ straordinaria dei segnalamenti marittimi e delle strutture afferenti nell'area portuale di Ravenna - annualità 2019/2020	04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO	365		365	€ 39.000,00				tutti GLI ISCRITTI ALLA CATEGORIA servizi di manutenzione di attrezzature portuali (31)	/	SERVIZI	RdO su intercent-ER in corso di espletamento
1412	2019	Sistemazione della banchina di attracco traghetti a Porto Corsini	01-PROCEDURA APERTA	270			€ 2.420.922,08			€ 2.420.922,08	3	R.T.I. con capogruppo C.G.X. Costruzioni Generali Xodo e mandanti Rossi Renzo Costruzioni S.r.l. e Ipogeo S.r.l.	LAVORI	Aggiudicato
1814	2019	Servizio di verifica ai fini della validazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'opera "Hub Portuale di Ravenna"	01-PROCEDURA APERTA	135		135	€ 832.416,22			€ 832.416,22	2	R.T.I. con capogruppo RINA Check S.r.l. e mandante CONTECO Check S.r.l.	SERVIZI	in corso

N° int.	Anno aggiudicazione	OGGETTO dell'AFFIDAMENTO	Modalità di SCELTA contraente	Termine contrattuale di ultimazione (giorni)	Giorni Proroga	Termine contrattuale di ultimazione comprese proroghe (giorni)	IMPORTO di AGGIUDICAZIONE (IVA e oneri prev. ESCLUSI)	n° varianti	Importo Varianti	Totale contrattuale a seguito variante	INVITATI / PARTECIPANTI	AFFIDATARIO	Tipologia (Lavori / Servizi / Forniture)	NOTE
1809	2019	Nuova area attrezzata per USMAF, PIF e FITO presso l'insediamento TCR Ravenna	procedura ex Art.36, comma 2) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come consentito in deroga dall'Art. 1), comma 912 della legge 145/2018 (legge di bilancio)	56		56	€ 131.620,78			€ 131.620,78	3	Società Cooperativa Consorzio Contarinense Escavi – Trasporti	LAVORI	concluso
1901	2019	Interventi di manutenzione straordinaria dei fondali in alcune aree del canale Candiano	procedura ex 36 co.2 lett. b) del D.Lgs. n.50/2016, così come modificato dall'art.1), comma 1, lett.f – punto1. del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (cd. "Sblocca cantieri")	100		100	€ 188.638,17			€ 188.638,17	3	Thetis Costruzioni S.r.l.	LAVORI	concluso
1902	2019	Intervento di livellamento presso la Darsena San Vitale	procedura ex Art.36, comma 2) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., come consentito in deroga dall'Art. 1), comma 912 della legge 145/2018 (legge di bilancio)	34		34	€ 131.596,53			€ 131.596,53	3	S.L.I.MAR SRL Soc. Unipersonale	LAVORI	concluso
1817	2019	Servizio di monitoraggio ambientale della qualità dell'aria, delle acque, dei sedimenti, del clima acustico, di aspetti naturalistici e morfodinamici relativi all'attuazione del PRP 2007 – I stralcio	01-PROCEDURA APERTA	2920			€ 1.062.035,57				5	/	SERVIZI	GARA IN CORSO
1115	2019	Ristrutturazione banchina c.d. Marcegaglia	01-PROCEDURA APERTA	600			€ 8.583.860,29			€ 8.583.860,29	8	Trevi Spa	LAVORI	Aggiudicato
1118	2019	Ristrutturazione banchina c.d. Magazzini Generali	01-PROCEDURA APERTA	285			€ 7.196.674,85				10	/	LAVORI	GARA IN CORSO
1912	2019	Intervento di rimozione e demolizione del relitto della M/N "Berkan B"	01-PROCEDURA APERTA	140			€ 9.025.109,38			€ 9.025.109,38	2	R.T.I. con mandataria MICOPERI S.p.a. e mandanti ISOLFIN S.p.a. e ALBATROS Soc. Cons. a r.l.	SERVIZI / LAVORI	Aggiudicato
1114	2019	Affidamento unitario a contraente generale della progettazione esecutiva e della realizzazione dei lavori denominati HUB PORTUALE DI RAVENNA - Approfondimento canali Candiano e Baiona, adeguamento banchine operative esistenti, nuovo terminal in penisola Trattaroli e riutilizzo del materiale estratto in attuazione del P.R.P. vigente 2007	01-PROCEDURA APERTA	180 gg. per la progettazione esecutiva 3101 gg. nel caso di disponibilità di un'unica cassa di colmata (riducibili a 2552 gg. nel caso di disponibilità di una cassa di colmata aggiuntiva a quella già prevista)			€ 199.829.119,78				/	/	LAVORI / SERVIZI	GARA IN CORSO